## Alle DA KH DMN

Opgave/Dato

Kravspecifikation

Projektplanlægning

Produktdokumentation for O&M

Produktdokumentation for "Control"

Produktdokumentation for embedded

Produktdokumentation for machine learning

Vejledning/Analyse

Udvikling af embedded

Udvikling af frontend til O&M

Udvikling af backend API til O&M

Udvikling af backend API til "Control"

Udvikling af integration imellem "Control" og embedded

Udvikling af machine learning integration

Data analyse

Problemformulering

Konklusion af procesrapport

Forberedelse af fremlæggelse

Produktdemo

Fremlæggelse

07-08-2017 08-08-2017 09-08-2017 10-08-2017 11-08-2017 14-08-2017 15-08-2017

Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle

KH KH
DMN DMN
DA DA

Alle Alle Alle Alle

DA DA
KH KH
KH KH
DMN DMN
DMN/DA DMN/DA

Alle

16-08-2017	17-08-2017	18-08-2017	21-08-2017	22-08-2017	23-08-2017	24-08-2017	25-08-2017	28-08-2017	29-08-2017	30-08-2017	31-08-2017
Alle											
KH											
DMN											
DA											
						DA	DA	DA	DA	DA	DA
DA											
KH											
KH											
DMN											
DMN/DA											
								DA	DA	DA	DA
								DMN/DA	DMN/DA	DMN/DA	DMN/DA

Alle

01-09-2017 04-09-2017 05-09-2017 06-09-2017 07-09-2017 08-09-2017 Alle КН DMN DA DA DA KH КН DMN DMN/DA DA DMN/DA Alle Alle Alle Alle

> Alle Alle